

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова , 20 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				212 358,90														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв 5,73,17,101), м.п.	план	686,41	61,40	42 145,57											61,4			
Ремонт швов (кв 5,73,17,101), м.п.	факт	686,41						56,3									56,30	38 644,88
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	21 257,00	7,00	148 799,00										7				
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-2,3,4,5эт., п-д №2-2,3,4эт.), шт	факт	21 257,00									7						7,00	148 799,00
Смена остекления, м2	план	1 495,29	8,00	11 962,32			8											
Смена остекления, м2	факт	1 495,29			8												8,00	11 962,32
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	план	6 875,20	1,00	6 875,20			1											
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20			1												1,00	6 875,20
Итого, руб.				209 782,09														
Непредвиденные работы, руб.:				2 576,81														
Смена остекления, м2	факт	1 495,29													4,1		4,10	6 130,69
Всего, руб.			план	212 358,90													выполнено	212 412,09

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

9987,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 495,29			0,73	1,39							0,59	0,58	6,99			10,28	15 371,58
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36										3						3,00	2 110,08
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96						1,8				3,9						5,70	6 737,17
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83			4			4										8,00	4 230,64
Всего, руб.																		28 449,47	