

**Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная ул., д.35а за 2024 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.</b>				<b>148 215,31</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	106 799,58	1,00	106 799,58													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	106 799,58															1	106 799,58
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Установка почтовых ящиков (1шт/5секц, п-д №4), шт	план	3 046,09	3,00	9 138,27						3								
Установка почтовых ящиков (1шт/5секц, п-д №4), шт	факт	3 046,09				3												3,00
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки (гл.фасад), м2	план	1 845,01	16,20	29 889,16										16,2				
Ремонт отмостки (гл.фасад), м2	факт	1 845,01												16,2				29 889,16
<b>Итого, руб.</b>				<b>145 827,01</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 388,30</b>														
Ремонт швов (кв.№85,57), м.п.	факт	828,90										45,2						45,20
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>148 215,31</b>													выполнено	<b>183 293,29</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена остекления, м2	факт	1 843,53			4,84													4,84
Смена доводчика (п-ды №3,5), шт	факт	4 843,71						2										2,00
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36						1										1,00
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Установка ВА 40А (однополос.), шт	факт	698,00					1											1,00
<b>Всего, руб.</b>																		<b>19 876,47</b>