
Объем
Стоимость 

работ, руб.

76 744,50

Благоустройство:

Ремонт проезжей части, м2   план 1 495,93 58 86 763,94 58

Ремонт проезжей части, м2   факт 1 495,93 52,2 52,20 78 087,55

Итого, руб. 86 763,94

Непредвиденные работы, руб.: 944,06

Всего, руб. план 87 708,00 выполнено 78 087,55

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегоиюнь июль август

План/факт

Отчёт по текущему ремонту МКД   Кирова, 10   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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