
Объем
Стоимость 

работ, руб.

69 668,38

Общестроительные работы:

Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):

Ремонт швов, м.п.   план 500,82 2,6 1 302,13 2,6

Ремонт швов, м.п.  факт 500,82 2,6 2,60 1 302,13

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт   план 22 232,12 1 22 232,12 1

Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт   факт 22 232,12 0,00 0,00

Благоустройство:

Ремонт тротуара, м2  план 1 035,65 16,5 17 088,23 16,5

Ремонт тротуара, м2   факт 1 035,65 18,8 18,80 19 470,22

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   план 422,44 12 5 069,28 12

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   факт 422,44 12 12,00 5 069,28

Установка бордюрного камня, мп   план 1 613,30 5,5 8 873,15 5,5

Установка бордюрного камня, мп   факт 1 613,30 7,4 7,40 11 938,42

Установка поребрика, мп   план 1 056,23 12 12 674,76 12

Установка поребрика, мп   факт 1 056,23 16,2 16,20 17 110,93

Установка малых форм:

скамейка со спинкой, шт   план 10 243,16 1 10 243,16 1

скамейка со спинкой, шт   факт 10 243,16 1 1,00 10 243,16

Итого, руб. 77 482,83

Непредвиденные работы, руб.: 2 138,17

Ремонт крылец (заливка бетоном), м3 факт 9 856,83 0,5 0,50 4 928,42

Всего, руб. план 79 621,00 выполнено 70 062,55

Отчёт по текущему ремонту МКД   Кирова, 18   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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