
Объем
Стоимость 

работ, руб.

58 040,45

Общестроительные работы:

Ремонт швов, м.п.   план 500,82 38 18 880,91 37,7

Ремонт швов, м.п.  факт 500,82 37,4 37,40 18 730,67

Сантехнические работы:

Смена радиаторов 4секц., шт  план 4 965,36 2 9 930,72 2

Смена радиаторов 4секц., шт   факт 4 965,36 2 2,00 9 930,72

Смена радиаторов 7секц., шт  план 8 310,60 3 24 931,80 3

Смена радиаторов 7секц., шт   факт 8 310,60 3 3,00 24 931,80

Электромонтажные работы:

Смена светильника светодиодного, шт   план 843,17 10 8 431,70 10

Смена светильника светодиодного, шт   факт 843,17 10 10,00 8 431,70

Итого, руб. 62 175,13

Непредвиденные работы, руб.: 4 156,80

Всего, руб. план 66 331,94 выполнено 62 024,89

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегоиюнь июль август

План/факт

Отчёт по текущему ремонту МКД   Кирова, 24   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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