
Объем
Стоимость 

работ, руб.

504 543,60

КИПиА

Установка насоса на ХВС, шт   план 97 459,70 1 97 459,70 1

Установка насоса на ХВС, шт   факт 97 459,70 1 1,00 97 459,70

Благоустройство:

Ремонт проезжей части, м2   план 1 495,93 7 10 471,51 7

Ремонт проезжей части, м2   факт 1 495,93 8 8,00 11 967,44

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   план 422,44 7 2 957,08 7

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   факт 422,44 7 7,00 2 957,08

Установка малых форм:

Игровой комплекс, шт план 392 225,62 1,00 392 225,62 1

Игровой комплекс, шт факт 392 225,62 1 1,00 392 225,62

Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп   план 1 881,80 10 18 818,00 10

Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп   факт 1 881,80 10 10,00 18 818,00

Итого, руб. 521 931,91

Непредвиденные работы: 28 479,29

Ремонт швов, м.п. (кв.33,106,164,141)  факт 500,82 32,8 32,80 16 426,90

Всего, руб. план 550 411,20 выполнено 539 854,74

Отчёт по текущему ремонту МКД   Крупской, 18   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегофевраль март апрель май июнь июль август

План/факт
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