
Объем
Стоимость 

работ, руб.

408 754,50

Ремонт подъездов:

Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт  план 259 745,52 1 259 745,52 1

Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт  факт 248 876,08 1 1,00 248 876,08

Общестроительные работы:

Ремонт швов (кв. 64,163,169), м.п. план 500,82 39 19 531,98 39

Ремонт швов (кв. 64,163,169), м.п. факт 500,82 38,5 38,50 19 281,57

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.   план 1 466,86 9 13 201,74 9

Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.   факт 1 466,86 9 9,00 13 201,74

Благоустройство:

Ремонт отмостки, м2   план 1 266,33 117,3 148 540,51 117,3

Ремонт отмостки, м2   факт 1 266,33 117 117,00 148 160,61

Итого, руб. 441 019,75

Непредвиденные работы, руб.: 4 894,25

Всего, руб. план 445 914,00 выполнено 429 520,00

Отчёт по текущему ремонту МКД   Крупской, 1   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегофевраль март апрель май июнь июль август

План/факт
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