
Объем
Стоимость 

работ, руб.

249 459,21

Общестроительные работы:

Ремонт швов (кв.7,20,43,136), м.п. план 500,82 98,2 49 180,52 98,2

Ремонт швов (кв.№7,20,43,136,123,81), м.п. факт 500,82 136,5 136,50 68 361,93

Ремонт козырьков:

подъездные (гидроизоляция), п-д№2, м2  план 649,77 3,84 2 495,12 3,84

подъездные (гидроизоляция), п-д№2, м2  факт 649,77 3,84 3,84 2 495,12

Смена оконного блока на пластиковый (п-д №1-1/2,2,2/3эт), шт план 14 866,00 3 44 598,00 3

Смена оконного блока на пластиковый (п-д №1-1/2,2,2/3,3,3/4эт), шт факт 14 866,00 5 5,00 74 330,00

Ремонт систем канализации d-100, м.п.   план 849,20 50 42 460,00 50

Ремонт систем канализации d-100, м.п.   факт 849,20 0,00 0,00

Благоустройство:

Ремонт отмостки, м2   план 1 266,33 26 32 924,58 26

Ремонт отмостки, м2   факт 1 266,33 23,4 23,40 29 632,12

Устройство тротуара, м2 план 1 217,19 26 31 646,94 26

Устройство тротуара, м2 факт 1 217,19 25,8 25,80 31 403,50

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   план 422,44 2 844,88 2

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   факт 422,44 0,00 0,00

Установка бордюрного камня, мп   план 1 613,30 6 9 679,80 6

Установка бордюрного камня, мп   факт 1 613,30 0,00 0,00

Установка поребрика, мп   план 1 056,23 44 46 474,12 44

Установка поребрика, мп   факт 1 056,23 49 49,00 51 755,27

Итого, руб. 260 303,96

Непредвиденные работы, руб.: 11 833,36

Ремонт тротуара, м2 факт 1 035,65 7,4 7,40 7 663,81

Всего, руб. план 272 137,32 выполнено 265 641,75

Отчёт по текущему ремонту МКД   Возрождения, 24   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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