
Объем
Стоимость 

работ, руб.

232 689,60

Общестроительные работы:

Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):

Восстановление кирпичной кладки, м2 план 2837,58 10 28 375,80 10

Восстановление кирпичной кладки, м2 факт 2837,58 0,00 0,00

Штукатурка, м2 план 434,76 16 6 956,16 16

Штукатурка, м2 факт 434,76 0,00 0,00

Ремонт крылец (бетоном): 

Установка металлического уголка, мп план 243,92 8,40 2 048,93 8,4

Установка металлического уголка, мп факт 243,92 0,00 0,00

Смена оконного блока на пластиковый (п-ды №1,2 -1/2,2/3,3/4,4/5эт), шт план 15 629,00 8 125 032,00 8

Смена оконного блока на пластиковый (п-ды №1,2 -1/2,2/3,3/4,4/5эт), шт факт 15 629,00 8 8,00 125 032,00

Ремонт систем канализации d-100, м.п.   план 849,20 20 16 984,00 20

Ремонт систем канализации d-100, м.п.   факт 849,20 0,00 0,00

Благоустройство:

Ремонт отмостки, м2   план 1 266,33 57 72 180,81 57

Ремонт отмостки, м2   факт 1 266,33 62 62,00 78 512,46

Итого, руб. 251 577,70

Непредвиденные работы, руб.: 2 265,50

Ремонт швов (кв.40,28), м.п. факт 500,82 25,6 25,60 12 820,99

Ремонт приямков ( гл.фасад),шт факт 2 2,00 36 970,43

Всего, руб. план 253 843,20 выполнено 253 335,88

Отчёт по текущему ремонту МКД   Возрождения, 2   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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