
Объем Стоимость 
работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 91 590,24

Ремонт подъездов и помещений:
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт  план 80 207,84 1,00 80 207,84 1

Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт  факт 80 207,84 1 1,00 80 207,84

Смена остекления (п-д №1), м2 план 1 495,29 1,70 2 541,99 1,7

Смена остекления (п-д №1), м2 факт 1 495,29 1,68 1,68 2 512,09
Изготовление и монтаж металлических изделий:
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №3), секц.   план 2 670,61 3,00 8 011,83 3

Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №3), секц.   факт 2 670,61 3 3,00 8 011,83

Итого, руб. 90 761,66

Непредвиденные работы, руб.: 828,58
Смена автомата ВА-50, шт факт 551,83 1 1 2,00 1 103,66

Всего, руб. план 91 590,24 выполнено 91 835,42

Наименование работ факт стоимость ед. 
изм., руб Объем Стоимость 

работ, руб.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 
руб.

Общестроительные работы:
Смена остекления, м2 факт 1 495,29 1 1,00 1 495,29

Сантехнические работы:
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт факт 6 132,32 1 1,00 6 132,32

Электромонтажные работы:
Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 551,83 3 1 2 6,00 3 310,98

Всего, руб. 10 938,59

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего
Итоговая стоимость, 

руб.

Генеральный директор                                                                                                               Т.Н.Борозна

Отчёт по текущему ремонту МКД   Металлургов, 9   за 2022 год
план на 2022 год
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