
Объем
Стоимость 

работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 576 597,12

Общестроительные работы:

Ремонт кровли (в 1 слой), м2  план 903,77 303,00 273 842,31 303

Ремонт кровли (в 1 слой), м2  факт 903,77 304,8 304,80 275 469,10

Установка аэратора, шт план 2 637,00 1,00 2 637,00 1

Установка аэратора, шт факт 2 637,00 2 2,00 5 274,00

Установка краевой рейки, мп план 116,00 6,40 742,40 6

Установка краевой рейки, мп факт 116,00 6 6,00 696,00

Ремонт швов, м.п.   план 686,41 112,70 77 358,41 112,7

Ремонт швов (кв.№13,16,41,51,16,133,138,140,31,116,п-д №2), м.п.  факт 686,41 141 141,00 96 783,81

Ремонт козырьков:

балконные, м2 план 862,57 8,00 6 900,56 8

балконные, м2   факт 862,57 7,7 7,70 6 641,79

Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт план 29 584,00 4,00 118 336,00 4

Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5,5/6,6/7эт, п-д №2-

7/8эт), шт факт 29 584,00 4 4,00 118 336,00

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка козырька над вент.шахтой, шт план 20 086,07 1,00 20 086,07 1

Установка козырька над вент.шахтой, шт факт 15 163,02 1 1,00 15 163,02

Благоустройство:

Ремонт отмостки, м2   план 1 502,56 40,00 60 102,40 40

Ремонт отмостки, м2   факт 1 502,56 40 40,00 60 102,40

Итого, руб. 560 005,15

Непредвиденные работы, руб.: 16 591,97

Всего, руб. план 576 597,12 выполнено 578 466,12

Наименование работ факт
стоимость ед. 

изм., руб
Объем

Стоимость 

работ, руб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Сантехнические работы:

Смена крана шарового муфтового d-15, шт факт 703,36 2 2 4,00 2 813,44

Смена крана шарового фланцевого d-50, шт факт 6 132,32 4 4,00 24 529,28

Ремонт систем канализации d-100, м.п. факт 1 181,96 0,2 13,7 24,9 2,2 2,7 43,70 51 651,65

Электромонтажные работы:

Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 551,83 1 1,00 551,83

Всего, руб. 79 546,20

Отчёт по текущему ремонту МКД   Рябикова, 30  за 2022 год

план на 2022 год

Наименование работ План/факт
стоимость ед. 

изм., руб
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.
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