
Объем
Стоимость 

работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 115 096,80

Ремонт подъездов и помещений:

Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт  план 88 326,15 1,00 88 326,15 1

Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт  факт 88 326,15 1 1,00 88 326,15

Общестроительные работы:

Ремонт крылец: 

Установка металлической стойки, шт план 4 702,40 1,00 4 702,40 1

Установка металлической стойки, шт факт 4 702,40 1 1,00 4 702,40

Демонтаж бетонного экрана, шт план 1 788,60 1,00 1 788,60 1

Демонтаж бетонного экрана, шт факт 1 788,60 1 1,00 1 788,60

Сантехнические работы:

Смена радиаторов 7секц., шт  план 9 797,60 1,00 9 797,60 1

Смена радиаторов 7секц., шт   факт 9 797,60 1 1,00 9 797,60

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи), шт план 1 521,00 6,00 9 126,00 6

Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи), шт факт 1 521,00 6 1 7,00 10 647,00

Итого, руб. 113 740,75

Непредвиденные работы, руб.: 1 356,05

Всего, руб. план 115 096,80 выполнено 115 261,75

9000,00

Наименование работ факт
стоимость ед. 

изм., руб
Объем

Стоимость 

работ, руб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Общестроительные работы:

Покраска МАФ 1 1,00 8 006,47

Смена остекления, м2 факт 1 495,29 0,38 0,38 568,21

Сантехнические работы:

Смена крана шарового муфтового d-15, шт факт 703,36 3 2 5,00 3 516,80

Смена крана шарового муфтового d-25, шт факт 1 041,09 2 2,00 2 082,18

Ремонт систем канализации d-100, м.п. факт 1 181,96 2 2,00 2 363,92

Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2 факт 842,40 15,7 15,70 13 225,68

КИПиА

Замена стержневого датчика температуры факт 8 817,95 2 2,00 17 635,90

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка звеньев водосточных труб, м.п. факт 887,25 3,6 3,60 3 194,10

Установка отметов, воронок водосточных труб, шт факт 884,25 1 1,00 884,25

Всего, руб. 51 477,51

Отчёт по текущему ремонту МКД   Кирова, 26   за 2022 год

план на 2022 год

Наименование работ План/факт
стоимость ед. 

изм., руб
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Генеральный директор                                                                                                               Т.Н.Борозна


