
Объем
Стоимость 

работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2024г., руб. 269 647,20

Общестроительные работы:

Ремонт швов (кв.№75), м.п.   план 828,90 14,80 12 267,72 14,8

Ремонт швов (кв.№75,14,10), м.п.  факт 828,90 53,3 53,30 44 180,37

КИПиА

Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт план 146 106,76 1,00 146 106,76 1

Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт факт 163 097,11 1 1,00 163 097,11

Благоустройство:

Ремонт тротуара (п-д№1,2-подходы), м2  план 1 346,97 35,00 47 143,95 35

Ремонт тротуара (п-д№1,2-подходы), м2  факт 1 346,97 69,5 69,50 93 614,42

Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2  план 580,07 11,60 6 728,81 11,6

Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2  факт 580,07 0,00 0,00

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   план 1 245,27 14,70 18 305,47 14,7

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   факт 1 245,27 14,7 14,70 18 305,47

Установка поребрика, мп   план 1 654,22 21,00 34 738,62 21

Установка поребрика, мп   факт 1 654,22 21,6 21,60 35 731,15

Итого, руб. 265 291,33

Непредвиденные работы, руб.: 4 355,87

Ремонт козырьков:

балконные (кв.№14), м2 факт 1 126,80 8,1 8,10 9 127,08

Всего, руб. план 269 647,20 выполнено 364 055,60

Наименование работ факт
стоимость ед. 

изм., руб
Объем

Стоимость работ, 

руб.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Общестроительные работы:

Смена остекления, м2 факт 1 843,53 0,78 0,78 1 437,95

Сантехнические работы:

Смена крана шарового муфтового d-15, шт факт 568,36 1 1 2,00 1 136,72

Смена крана шарового муфтового d-25, шт факт 1 371,46 1 1,00 1 371,46

Смена крана шарового фланцевого d-50, шт факт 8 226,79 1 1,00 8 226,79

Электромонтажные работы:

Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 776,00 1 1,00 776,00

Монтаж СКУД факт 25 000,00 1 1,00 25 000,00

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша, над 

кв.№75), шт факт 1 577,19 6 6,00 9 463,14

Всего, руб. 47 412,06

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.
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Отчёт по текущему ремонту МКД   Крупской ул., д.50  за 2024 год

план на 2024 год
Наименование работ План/факт

стоимость ед. 

изм., руб
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь


