Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина,24 за 2022 год

			OTICII	ю текущему	pemon	ij ming	Colombi	114,27 34	1 2022 1	ОД								
Наименование работ		стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год															
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				132 814,44														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	99 978,24	1,00	99 978,24												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	99 978,24														1	1,00	99 978,24
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 569,48	4,00	6 277,92									4					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48											4				4,00	6 277,92
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	план	2 670,61	4,00	10 682,44							4							
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61									4						4,00	10 682,44
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	10,00	15 025,60									10					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56								10							10,00	15 025,60
Итого, руб.				131 964,20														
Непредвиденные работы, руб.:				850,24														
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61	3,00													3	3,00	8 011,83
Всего, руб.			план	132 814,44													выполнено	139 976,03

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29														0,82	0,82	1 226,14
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37						1							2		3,00	2 263,11
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84													1		1,00	870,84
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 381,47						2									2,00	2 762,94
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 16А, шт	факт	503,04														1	1,00	503,04
Установка ВА 40А, шт	факт	633,06								1							1,00	633,06
Всего, руб.																		8 259,13

9000