

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 5а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				94 582,74															
Общестроительные работы:																			
Ремонт крылец (бетоном):																			
Заливка бетоном, м3	план	10 899,27	0,25	2 724,82										0,25					
Заливка бетоном, м3	факт	10 899,27												0,21			0,21	2 288,85	
Сантехнические работы:																			
Смена радиаторов 4секц., шт	план	6 013,37	1,00	6 013,37										1					
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	6 013,37									1						1,00	6 013,37	
Смена радиаторов 7секц., шт	план	9 797,60	2,00	19 595,20										2					
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60									2						2,00	19 595,20	
Электромонтажные работы:																			
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 569,48	16,00	25 111,68			16												
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48					16									2	18,00	28 250,64	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка мет.дверных блоков, м2	план	13 290,72	1,00	13 290,72													1		
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	13 290,72															0,65	0,65	8 638,97
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	17,40	26 144,54										17,4					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56												15,6			15,60	23 439,94	
Итого, руб.				92 880,33															
Непредвиденные работы, руб.:				1 702,41															
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт.	факт	3223,32														2	2,00	6 446,64	
Всего, руб.			план	94 582,74													выполнено	94 673,60	

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36													3	5	8,00	5 626,88
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48														1	1,00	948,48
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09													2		2,00	2 082,18
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	842,40												1,57			1,57	1 322,57
Смена теплоизоляции труб-да д.25-50 (термофлекс), мп	факт	303,75								6							6,00	1 822,50
Всего, руб.																		11 802,61