

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 43 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				118 477,08															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	факт	80 207,84									1						1,00	80 207,84	
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№57), м.п.	план	686,41	14,40	9 884,30									14,4						
Ремонт швов (кв.№57), м.п.	факт	686,41											13,6				13,60	9 335,18	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №6), секц.	план	2 670,61	3,00	8 011,83					3										
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61							3				3				6,00	16 023,66	
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки (п-д №6/7), м2	план	1 502,56	12,00	18 030,72											12				
Ремонт отмостки (п-д №6/7), м2	факт	1 502,56													11,6		11,60	17 429,70	
Итого, руб.				116 134,69															
Непредвиденные работы, руб.:				2 342,39															
Всего, руб.			план	118 477,08													выполнено	122 996,37	

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Общестроительные работы:																			
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				0,84						1,64					2,48	3 708,32	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36				1											1,00	703,36	
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополнос.), шт	факт	551,83			6						3						9,00	4 966,47	
Всего, руб.																		9 378,15	

