

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 55 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				300 028,80														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	199 655,69	1,00	199 655,69													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	199 656,69															1	199 656,69
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	117,20	80 447,25													117,2	
Ремонт швов (кв.№32,33,70,73,94,101), м.п.	факт	686,41															128,8	128,80
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	план	862,57	6,00	5 175,42													6	
балконные, м2	факт	862,57																6,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	план	6 875,20	1,00	6 875,20					1									
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20																1,00
Итого, руб.				292 153,56														
Непредвиденные работы, руб.:				7 875,24														
Ремонт козырьков: подъездные (гидроизоляция), м2	факт	817,63																5,85
																		5,85
Всего, руб.			план	300 028,80														выполнено
																		304 900,05

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Покраска МАФ	факт											1						1,00
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	факт	862,57											6,11					6,11
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36									2							2,00
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09															3	3,00
Смена крана шарового приварного d-80, шт	факт	6 975,15																1,00
Смена грязевика d-50, шт	факт	10 556,54																1,00
Смена грязевика d-80, шт	факт	17 014,80																1,00
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	842,40																87
Смена теплоизоляции труб-да д.25-50 (порилекс), мп	факт	303,75																14,68
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 25А, шт	факт	503,04											2					4,00
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83					3											4,00
Прокладка участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п.	факт	243,15							15									15,00
Благоустройство:																		
Установка контейнера ТБО, шт	факт	27092,01												6				6,00
Всего, руб.																		327 350,09

