

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 64а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				88 286,70															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84						1									
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	80 207,84								1							1,00	80 207,84	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №2), секц.	план	2 670,61	3,00	8 011,83			3												
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61					3											3,00	8 011,83
Итого, руб.				88 219,67															
Непредвиденные работы, руб.:				67,03															
Смена автомата ВА-40, шт	факт	528,83														1	1,00	528,83	
Всего, руб.			план	88 286,70													выполнено	88 748,50	

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 132,32								1		1						2,00	12 264,64
Установка обратного клапана фланцевого d-50,шт	факт	15 134,90								1								1,00	15 134,90
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83				1												1,00	528,83
Всего, руб.																			27 928,37