Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 35 за 2022 год

		CTOHMOCTI AT	план на 2022 год		1				JE 34 20									
Наименование работ	План/факт																	
паименование раоот	11лан/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				112 223,93														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.19), м.п.	план	686,41	13,60	9 335,18											13,6			
Ремонт швов (кв.19), м.п.	факт	686,41						10,7									10,70	7 344,59
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	19 747,00	3,00	59 241,00											3			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-3/4,4/5,5/6 эт.), шт	факт	19 747,00									3						3,00	59 241,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	план	6 875,20	2,00	13 750,40		2												
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20			2												2,00	13 750,40
Благоустройство:																		
Установка малых форм:																		
скамейка, шт	план	16 295,57	1,00	16 295,57						1								
скамейка, шт	факт	16 295,57								1							1,00	16 295,57
Итого, руб.				98 622,15														
Непредвиденные работы, руб.:				13 601,78														
Ремонт балконных плит (кв.36,35), шт	факт										2						2,00	23 281,19
Ремонт швов (кв.34), м.п.	факт	686,41												3,8			3,80	2 608,36
Всего, руб.			план	112 223,93												-	выполнено	122 521,11

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

9 000,00

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итоговая стоимость, руб.
Всего, руб.																	0,00