

Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская 5 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				83 516,89														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	283,48	12,50	3 543,50							12,5							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	283,48									12,26						12,26	3 475,46
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	216,62	13,00	2 816,06							13							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	216,62									11,3						11,30	2 447,81
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 569,48	4,00	6 277,92						4								
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48								4							4,00	6 277,92
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	46,40	69 718,78								46,4						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56						47,4									47,40	71 221,34
Итого, руб.				82 356,26														
Непредвиденные работы, руб.:				1 160,62														
Покраска бет.поверхностей козырьклв (клеевая), м2	факт	207,49									31						31	6 432,19
Всего, руб.			план	83 516,89													выполнено	89 854,72

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

9000

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Покраска МАФ											1						1,00	2 238,91	
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				2,51			0,56			0,41					1,6	5,08	7 596,07
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36												1	1	3	5,00	3 516,80	
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96				6											6,00	7 091,76	
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	842,40				9,42											9,42	7 935,41	
Электромонтажные работы:																			
Смена участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п.	факт	294,00									15						15,00	4 410,00	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	884,25								9							9,00	7 958,25	
Всего, руб.																		40 747,20	