

| Наименование работ                                                                              | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2023 год |                       | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего     | Итоговая стоимость, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
|                                                                                                 |           |                         | Объем            | Стоимость работ, руб. |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>                                             |           |                         |                  | <b>129 756,60</b>     |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
|                                                                                                 |           |                         |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Общестроительные работы:</b>                                                                 |           |                         |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Ремонт швов (кв.№18,42), м.п.                                                                   | план      | 789,37                  | 26,80            | 21 155,12             |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         | 26,8   |         |           |                          |
| Ремонт швов (кв.№18,42), м.п.                                                                   | факт      | 789,37                  |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          | 20,5    |        |         | 20,50     | 16 182,09                |
| <b>Сантехнические работы:</b>                                                                   |           |                         |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Ремонт систем канализации d-100, м.п.                                                           | план      | 1 437,18                | 21,00            | 30 180,78             |        | 21      |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Ремонт систем канализации d-100, м.п.                                                           | факт      | 1 437,18                |                  |                       |        | 40      |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         | 40,00     | 57 487,20                |
| <b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>                                             |           |                         |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Установка металлических ограждений л/клеток у окон (п-д №1 - 2/3,3/4,4/5,5/6,6/7,7/8,8/9эт), шт | план      | 3 706,82                | 7,00             | 25 947,74             |        | 7       |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Установка металлических ограждений л/клеток у окон (п-д №1 - 2/3,3/4,4/5,5/6,6/7,7/8,8/9эт), шт | факт      | 3 706,82                |                  |                       |        | 7       |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         | 7,00      | 25 947,74                |
| <b>Благоустройство:</b>                                                                         |           |                         |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| Ремонт отмостки, м2                                                                             | план      | 1 749,30                | 28,40            | 49 680,12             |        |         |      |        |     |      |      |        |          | 28,4    |        |         |           |                          |
| Ремонт отмостки, м2                                                                             | факт      | 1 749,30                |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      | 30,4   |          |         |        |         | 30,40     | 53 178,72                |
| <b>Итого, руб.</b>                                                                              |           |                         |                  | <b>126 963,76</b>     |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
|                                                                                                 |           |                         |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Непредвиденные работы, руб.:</b>                                                             |           |                         |                  | <b>2 792,84</b>       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
|                                                                                                 |           |                         |                  |                       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |           |                          |
| <b>Всего, руб.</b>                                                                              |           |                         | план             | <b>129 756,60</b>     |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         | выполнено | <b>152 795,75</b>        |

Т.Н.Борозна

[illegible]

