

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				170 707,20	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	97 994,82															1	97 994,82
Сантехнические работы:																		
Восстановление дренажных линий, шт	план	23 764,40	1,00	23 764,40			1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	23 764,40					1										1,00	23 764,40
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №3), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67													3	
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №3), секц.	факт	2 952,89										3					3,00	8 858,67
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	20,00	34 986,00										20				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								22							22,00	38 484,60
Итого, руб.				165 603,89														
Непредвиденные работы, руб.:				5 103,31														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1647,95															1	1 647,95
Всего, руб.			план	170 707,20													выполнено	170 750,44

Т.Н.Борозна

[illegible]

