

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				172 124,40														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	111 561,75	1,00	111 561,75									1					
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	111 561,75											1				1,00	111 561,75
Общестроительные работы:																		
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	1 039,34	15,00	15 590,10								15						
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	1 039,34										14,5					14,50	15 070,43
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2	план	1 549,57	10,00	15 495,70								10						
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2	факт	1 549,57										9,9					9,90	15 340,74
Сантехнические работы:																		
Смена радиаторов 7секц., шт	план	12 579,41	2,00	25 158,82					2									
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41						2									2,00	25 158,82
Итого, руб.				167 806,37														
Непредвиденные работы, руб.:				4 318,03														
Смена остекления, м2	факт	1 719,58											4,41				4,41	7 583,35
Всего, руб.			план	172 124,40													выполнено	174 715,09

Т.Н.Борозна

[illegible]