

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				229 442,64														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-ды №3,8), шт	план	104 812,24	2,00	209 624,48													2	
Отделочные работы подъездов (п-ды №3,8), шт	факт	104 812,24															2	2,00 209 624,48
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	2 629,05	6,00	15 774,30			6											
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	2 629,05					6										6,00	15 774,30
Итого, руб.				225 398,78														
Непредвиденные работы, руб.:				4 043,86														
Смена остекления (п-д №4), м2	факт	1 719,58											3,31				3,31	5 691,81
Всего, руб.			план	229 442,64													выполнено	231 090,59

Т.Н.Борозна

[illegible]