

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				140 912,89														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24															1	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	385,72	34,00	13 114,48								34						
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	385,72										34					34,00	13 114,48
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	287,42	14,00	4 023,88								14						
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	287,42										14					14,00	4 023,88
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	16 348,91	0,25	4 087,23									0,25					
Заливка бетоном, м3	факт	16 348,91											0,17				0,17	2 779,31
Установка металлического уголка, мп	план	475,26	4,50	2 138,67									4,5					
Установка металлического уголка, мп	факт	475,26															0,00	0,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	2 280,48	1,00	2 280,48	1													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	2 280,48			1												1,00	2 280,48
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	2 629,05	3,00	7 887,15	3													
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	2 629,05			3												3,00	7 887,15
Итого, руб.				138 344,13														
Непредвиденные работы, руб.:				2 568,76														
Смена остекления (п-д №4), м2	факт	1 719,58												3,8			3,80	6 534,40
Всего, руб.			план	140 912,89													выполнено	141 431,95

Т.Н.Борозна

[illegible]