

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				116 960,54														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82							1							
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	97 994,82			1												1,00	97 994,82
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2 -1/2эт), шт	план	17 820,00	1,00	17 820,00		1												
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2 -1/2эт), шт	факт	17 820,00				1											1,00	17 820,00
Итого, руб.				115 814,82														
Непредвиденные работы, руб.:				1 145,72														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													1		1,00	1 647,95
Всего, руб.			план	116 960,54													выполнено	117 462,77

Т.Н.Борозна

[illegible]