

**Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.54 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>216 684,67</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24									1					
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	104 812,24									1						1,00	104 812,24
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67			3											
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	факт	2 952,89					3										3,00	8 858,67
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки (п-д1/2,2/3,3/4 дв.фасад), м2	план	1 749,30	55,70	97 436,01							55,7							
Ремонт отмостки (п-д1/2,2/3,3/4 дв.фасад), м2	факт	1 749,30							57,4								57,40	100 409,82
<b>Итого, руб.</b>				<b>211 106,92</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>5 577,75</b>														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95														2	2,00	3 295,90
Ремонт швов (кв.№16), м.п.	факт	789,37													5	5,00	3 946,85	
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>216 684,67</b>													выполнено	<b>221 323,48</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена остекления, м2	факт	1 719,58							2,8		0,41							3,21	5 519,85
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			1	1				1					4		7,00	3 805,13	
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90				1											1,00	672,90	
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28							2								2,00	2 486,56	
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41													1		1,00	12 579,41	
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18							4								4,00	5 748,72	
<b>Всего, руб.</b>																		<b>30 812,57</b>	