

Отчёт по текущему ремонту МКД Карла Маркса ул., д.6 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				153 919,01															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82				1											
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	97 994,82						1									1,00		97 994,82
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№77), м.п.	план	789,37	17,60	13 892,91										17,6					
Ремонт швов (кв.№77), м.п.	факт	789,37												23,2			23,20		18 313,38
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	план	6 974,33	2,00	13 948,66								2							
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33				2											2,00		13 948,66
Смена грязевика d-80, шт	план	21 845,40	1,00	21 845,40						1									
Смена грязевика d-80, шт	факт	21 845,40						1									1,00		21 845,40
Итого, руб.				147 681,79															
Непредвиденные работы, руб.:				6 237,22															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													4		4,00		6 591,80
Всего, руб.			план	153 919,01													выполнено		158 694,06

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	факт	672,27							18			50					68,00		45 714,36
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59					1	1	2			3	3	1			11,00		5 979,49
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90							1								1,00		672,90
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28						1									1,00		1 243,28
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36									1						1,00		10 369,36
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89							1								1,00		1 016,89
Всего, руб.																			64 996,28