

**Отчёт по текущему ремонту МКД Маршала Жукова ул., д.3 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>471 345,60</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт кровли (в 1 слой, п-д №1), м2	план	1 039,34	380,00	394 949,20						380								
Ремонт кровли (в 1 слой, п-д №1), м2	факт	1 039,34								334,55							334,55	347 711,20
Ремонт швов (кв.№9,117), м.п.	план	789,37	17,20	13 577,16							17,2							
Ремонт швов (кв.№9,117), м.п.	факт	789,37									17,5						17,50	13 813,98
Обшивка панелей профлистом (кв.№64), м2	план	3 604,17	14,50	52 260,47											14,5			
Обшивка панелей профлистом (кв.№64), м2	факт	3 604,17				28,45											28,45	102 538,64
<b>Итого, руб.</b>				<b>460 786,83</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>10 558,77</b>														
Снятие гравийной смеси с крыши, м2	факт	157,00								150							150,00	23 550,00
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>471 345,60</b>													выполнено	<b>487 613,81</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт швов (п-д №1, 1эт), м.п.	факт	672,27											1,2				1,20	806,72
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1							6		7,00	3 805,13
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			1												1,00	23 999,84
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Смена мусороклапана, шт	факт	7 008,04														1	1,00	7 008,04
<b>Всего, руб.</b>																		<b>35 619,73</b>