

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				256 375,37														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3,4), шт	план	97 994,82	2,00	195 989,64									2					
Отделочные работы подъездов (п-д №3,4), шт	факт	97 994,82											2				2,00	195 989,64
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-ды №3,4),секц.	план	2 952,89	6,00	17 717,34					6									
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-ды №3,4),секц.	факт	2 952,89						6									6,00	17 717,34
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	20,60	36 035,58								20,6						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30									55						55,00	96 211,50
Итого, руб.				249 742,56														
Непредвиденные работы, руб.:				6 632,81														
Всего, руб.			план	256 375,37													выполнено	309 918,48

Т.Н.Борозна

[illegible]