

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				139 655,02														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№18,19), м.п.	план	789,37	8,00	6 314,96										8				
Ремонт швов (кв.№17,18,19), м.п.	факт	789,37												17,9			17,90	14 129,72
Обшивка панелей профлистом (кв.№19), м2	план	3 604,17	3,60	12 975,01													3,6	
Обшивка панелей профлистом (кв.№19), м2	факт	3 604,17															2,5	9 010,43
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,6/7), шт	план	19 747,00	6,00	118 482,00									6					
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,6/7), шт	факт	19 747,00											6				6,00	118 482,00
Итого, руб.				137 771,97														
Непредвиденные работы, руб.:				1 883,05														
Всего, руб.			план	139 655,02													выполнено	141 622,15

Т.Н.Борозна

[illegible]