

Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова ул., д.22 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				259 546,32														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	28,60	22 575,98									28,6					
Ремонт швов (кв.№10,114,34,32), м.п.	факт	789,37											32,5				32,50	
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	23 771,00	1,00	23 771,00											1			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2эт), шт	факт	23 771,00													1			
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	19 747,00	2,00	39 494,00											2			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №5-4/5эт, п-д №3-4/5эт), шт	факт	19 747,00													2			
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25									1					
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25										1						
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков, м2	план	15 948,86	2,40	38 277,26										2,4				
Установка мет.дверных блоков (п-д №7), м2	факт	15 948,86												2,47				
Смена мусороклапана, шт	план	7 008,04	1,00	7 008,04												1		
Смена мусороклапана (п-д №1-1/2эт), шт	факт	7 008,04														1		
Итого, руб.				258 967,53													1,00	
Непредвиденные работы, руб.:				578,79														
Всего, руб.			план	259 546,32													выполнено	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							2	1		3						
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90											1					
Смена крана шарового приварного d-50, шт	факт	4 581,06				1											1,00	
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33				1											1,00	
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18					2,6				2						13,90	
Всего, руб.																		

35 466,63