

Отчёт по текущему ремонту МКД «Металлургов ул., д.21» за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				133 618,80														
Общестроительные работы:																		
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	1 039,34	30,00	31 180,20									30					
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	1 039,34											30				30,00	31 180,20
Смена дверного блока обитого жостью (выход на кровлю), м2	план	9 748,96	1,00	9 748,96									1					
Смена дверного блока обитого жостью (выход на кровлю), м2	факт	9 748,96											1				1,00	9 748,96
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	план	90 860,00	1,00	90 860,00									1					
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	факт	65 400,00							1								1,00	65 400,00
Итого, руб.				131 789,16														
Непредвиденные работы, руб.:				1 829,64														
Ремонт балконного козырька (кв.№71), м2	факт	1 073,10								8							8,00	8 584,80
Установка барьеров, шт	факт	3 588,00												7			7,00	25 116,00
Установка красной рейки, мп	факт	188,71											10				10,00	1 887,10
Всего, руб.			план	133 618,80													выполнено	141 917,06

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										1						1,00	543,59
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33									2							2,00	13 948,66
Ремонт систем канализации d-50, м.п.	факт	1 181,74										5,5						5,50	6 499,57
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18										2,5						2,50	3 592,95
Всего, руб.																		24 584,77	