

Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения ул., д.4 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				429 037,20														
Общестроительные работы:																		
Утепление панелей, м2	план	4 971,24	36,00	178 964,64											36			
Утепление панелей (кв.№4), м2	факт	4 971,24						46,7									46,70	232 156,91
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	19 747,00	5,00	98 735,00													5	
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,3,4-2/3эт, п-д №2-3/4эт, п-д №5-2эт), шт	факт	19 747,00														5	5,00	98 735,00
Смена дверного блока (из алюминиевого профиля, 2,1x1,48м), шт	план	59 686,80	1,00	59 686,80										1				
Смена дверного блока (из алюминиевого профиля, 2,1x1,48м, п-д №1), шт	факт	44 322,00								1							1,00	44 322,00
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	план	1 437,18	20,00	28 743,60		20												
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18				19											19,00	27 306,42
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	план	59 185,00	1,00	59 185,00										1				
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	факт	63 000,00							1								1,00	63 000,00
Итого, руб.				425 315,04														
Непредвиденные работы, руб.:				3 722,16														
Всего, руб.			план	429 037,20													выполнено	465 520,33

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58							0,11								0,11	189,15
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						3					3				6,00	3 261,54
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90											2				2,00	1 345,80
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18														7,5	7,50	10 778,85
Электромонтажные работы:																		
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			1												1,00	23 999,84
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	факт	7 008,04														2	2,00	14 016,08
Всего, руб.																		53 591,26