Отчёт по текущему ремонту МКД Энгельса ул., д.13 за 2024 год

		·	THE HOTEK	ущему ремо	y .,	φ, σ	corben	<i>, ,,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J. J. Z.	оденод								•
Наименование работ	T //	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
	План/факт		Объем	Стоимость		,								1				Итоговая стоимость,
				работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	ИЮЛЬ	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				206 755,20														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 1 с 9 по 5эт), шт	план	191 507,35	1,00	191 507,35												1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 1 с 9 по 5эт), шт	факт	191 507,35														1	1,00	191 507,35
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков, м2	план	16 746,30	0,82	13 731,97											0,82			
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	16 746,30													0,82		0,82	13 731,97
Итого, руб.				205 239,32														
Непредвиденные работы, руб.:				1 515,88														
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1 этаж), шт	факт	25 433,00											1				1,00	25 433,00
Всего, руб.			план	206 755,20													выполнено	230 672,32

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

## Работы, выполненные дополнительно:

	1	I	1	Di, DDinomica		I	1			1	1	1		1		1		1
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (2,3,4,3/4,4/5,5/6эт), шт	факт	25 433,00											6				6,00	152 598,00
Замена стеклопакета (размером 0,63х0,55м, 9эт), шт	факт	2 944,00								1							1,00	2 944,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 371,46			1												1,00	1 371,46
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	13 590,05												2			2,00	27 180,10
КИПиА																		
Установка регулятора давления РД-НО, РД-НЗ, шт	факт	87 760,70											1				1,00	87 760,70
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А (однополюс.), шт	факт	698,00									2						2,00	1 396,00
Всего, руб.																		273 250,26