
Объем
Стоимость 

работ, руб.

77 077,81

Ремонт подъездов:

Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт  план 78 657,83 1 78 657,83 1

Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт  факт 75 384,86 1 1,00 75 384,86

Общестроительные работы:

Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):

Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 план 203,54 6 1 221,24 6

Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 факт 203,54 6 6,00 1 221,24

Покраска металлич.поверхностей, м2   план 177,82 16,5 2 934,03 16,5

Покраска металлич.поверхностей, м2   факт 177,82 16,5 16,50 2 934,03

Штукатурка, м2 план 434,76 6 2 608,56 6

Штукатурка, м2 факт 434,76 1,5 1,50 652,14

Итого, руб. 85 421,66

Непредвиденные работы, руб.: 2 667,26

Всего, руб. план 88 088,92 выполнено 80 192,27

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегоиюнь июль август

План/факт

Отчёт по текущему ремонту МКД   Мира, 29а   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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