
Объем
Стоимость 

работ, руб.

56 901,04

Ремонт швов, м.п.   план 500,82 13,1 6 560,74 13,1

Ремонт швов, м.п.  факт 500,82 15,5 15,50 7 762,71

Сантехнические работы:

Смена крана шарового фланцевого d-50, шт план 3 946,23 2 7 892,46 2

Смена крана шарового фланцевого d-50, шт факт 3 946,23 2 2,00 7 892,46

Смена крана шарового фланцевого d-80, шт  план 5 370,71 2 10 741,42 2

Смена крана шарового фланцевого d-80, шт  факт 5 370,71 2 2,00 10 741,42

Ремонт систем канализации d-150, м.п.   план 1 511,72 11 16 628,92 11

Ремонт систем канализации d-150, м.п.   факт 1 511,72 0,00 0,00

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт   план 22 232,12 1 22 232,12 1

Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт   факт 22 232,12 1 1,00 22 232,12

Итого, руб. 64 055,66

Непредвиденные работы, руб.: 974,10

Ремонт систем канализации d-100, м.п.   факт 849,20 24 24,00 20 380,80

Всего, руб. план 65 029,76 выполнено 69 009,51

Отчёт по текущему ремонту МКД   Баркова, 13   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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