
Объем
Стоимость 

работ, руб.

28 280,79

Общестроительные работы:

Смена оконного блока на пластиковый (п-д №2, 3/4,4/5эт), шт план 13 298,00 2 26 596,00 2

Смена оконного блока на пластиковый (п-д №2, 3/4,4/5эт), шт факт 13 298,00 2 2,00 26 596,00

Электромонтажные работы:

Смена светильника светодиодного, шт   план 843,17 4 3 372,68 4

Смена светильника светодиодного, шт   факт 843,17 4 4,00 3 372,68

Итого, руб. 29 968,68

Непредвиденные работы, руб.: 2 352,22

Всего, руб. план 32 320,90 выполнено 29 968,68

Отчёт по текущему ремонту МКД   пер. Новый, 14   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегоиюнь июль август

План/факт
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