
Объем
Стоимость 

работ, руб.

117 073,44

Ремонт подъездов:

Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт  план 73 681,33 1 73 681,33 1

Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт  факт 76 345,75 1 1,00 76 345,75

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.   план 1 259,52 5 6 297,60 5

Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.   факт 1 259,52 5 5,00 6 297,60

Благоустройство:

Ремонт контейнерных площадок:

демонтаж кирпичного ограждения, м3   план 10 036,30 1,6 16 058,08 1,6

демонтаж кирпичного ограждения, м3   факт 10 036,30 1,6 1,60 16 058,08

установка металлического ограждения, мп план 6 178,30 4,1 25 331,03 4,1

установка металлического ограждения, мп факт 6 178,30 3,1 3,10 19 152,73

Итого, руб. 121 368,04

Непредвиденные работы, руб.: 6 348,44

Установка почтовых ящиков (3шт/1секц., 1п), секц. факт 1 259,52 5 5,00 6 297,60

Смена оконного переплета (размером 1,3х0,63м), ств. факт 1 937,80 1 1,00 1 937,80

Всего, руб. план 127 716,48 выполнено 126 089,56

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегофевраль март апрель май июнь июль август

План/факт

Отчёт по текущему ремонту МКД   Гагарина, 47   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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