
Объем
Стоимость 

работ, руб.

96 919,24

Общестроительные работы:

Ремонт швов, м.п.   план 500,82 21,2 10 617,38 21,2

Ремонт швов, м.п.  факт 500,82 20,8 20,80 10 417,06

Смена оконного блока на пластиковый (п-д № 2-1/2 эт), шт план 14 866,00 1 14 866,00 1

Смена оконного блока на пластиковый (п-д № 2-1/2 эт), шт факт 14 866,00 1 1,00 14 866,00

Электромонтажные работы:

Смена светильника светодиодного, шт   план 843,17 6 5 059,02 6

Смена светильника светодиодного, шт   факт 843,17 6 6,00 5 059,02

Благоустройство:

Ремонт тротуара, м2  план 1 035,65 16 16 570,40 16

Ремонт тротуара, м2   факт 1 035,65 16 16,00 16 570,40

Ремонт проезжей части, м2   план 1 495,93 7 10 471,51 7

Ремонт проезжей части, м2   факт 1 495,93 3 3,00 4 487,79

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   план 422,44 26 10 983,44 26

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   факт 422,44 26 26,00 10 983,44

Установка бордюрного камня, мп   план 1 613,30 13 20 972,90 13

Установка бордюрного камня, мп   факт 1 613,30 13,6 13,60 21 940,88

Установка поребрика, мп   план 1 056,23 13 13 730,99 13

Установка поребрика, мп   факт 1 056,23 12 12,00 12 674,76

Итого, руб. 103 271,64

Непредвиденные работы, руб.: 2 458,44

Всего, руб. план 105 730,08 выполнено 96 999,35

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегофевраль март апрель май июнь июль август

План/факт

Отчёт по текущему ремонту МКД   Возрождения, 30   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"                                                                                                              Т.Н.Борозна
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