
Объем
Стоимость 

работ, руб.

393 284,10

Ремонт подъездов:

Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт  план 280 738,34 1 280 738,34 1

Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт  факт 0,00 0,00

Общестроительные работы:

Ремонт швов, м.п.   план 500,82 146,7 73 470,29 146,7

Ремонт швов, м.п.  факт 500,82 141,5 141,50 70 866,03

Смена оконного блока на пластиковый, шт план 15 629,00 2 31 258,00 2

Смена оконного блока на пластиковый (п-д №2-1/2,2/3эт), шт факт 15 629,00 2 2,00 31 258,00

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка мет.дверных блоков (п-д №3), м2   план 10 000,00 4,24 42 400,00 4,24

Установка мет.дверных блоков (п-д №3), м2   факт 41 500,00 3,46 3,46 41 500,00

Итого, руб. 427 866,63

Непредвиденные работы, руб.: 1 170,57

Смена оконного блока на пластиковый (п-ды №1,3,4-1/2 эт, п-д 

№5-1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,6/7,7/8,8/9эт), шт факт 18 641,18 11 11,00 205 052,98

Смена оконного блока на пластиковый (п-д №2, щитовая), шт факт 19 758,00 1 1,00 19 758,00

Установка мет.дверных блоков (п-д №1), шт факт 53 100,00 1 1,00 53 100,00

Всего, руб. план 429 037,20 выполнено 421 535,01

Наименование работ
стоимость ед. 

изм., руб

план на 2021 год

всегофевраль март апрель май июнь июль август

План/факт

Отчёт по текущему ремонту МКД   Возрождения, 4   за 2021 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итоговая стоимость, 

руб.

Начисление на текущий ремонт в  2021 г., руб.
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