
Объем Стоимость 
работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 54 895,32

Благоустройство:
Ремонт отмостки (1/2п дв.фасад, гл.фасад), м2   план 1 502,56 35,00 52 589,60 35

Ремонт отмостки, м2   факт 1 502,56 44,5 44,50 66 863,92

Итого, руб. 52 589,60

Непредвиденные работы, руб.: 2 305,72

Всего, руб. план 54 895,32 выполнено 66 863,92

Наименование работ факт стоимость ед. 
изм., руб Объем Стоимость 

работ, руб.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 
руб.

Сантехнические работы:
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт факт 6 132,32 1 1,00 6 132,32

Установка балансировочного клапана d-50, шт факт 18 025,00 1 1,00 18 025,00

Электромонтажные работы:
Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 551,83 4 2 6,00 3 310,98

Всего, руб. 27 468,30

Отчёт по текущему ремонту МКД   Металлургов, 5  за 2022 год
план на 2022 год

Наименование работ План/факт стоимость ед. 
изм., руб

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего
Итоговая стоимость, 

руб.
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