
Объем
Стоимость 

работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 419 139,36

Общестроительные работы:

Ремонт швов, м.п.   план 686,41 28,90 19 837,25 28,9

Ремонт швов (кв.№73,84,113,196), м.п.  факт 686,41 48,8 48,80 33 496,81

Утепление панелей, м2  план 4 322,82 5,10 22 046,38 5,1

Утепление панелей, м2   факт 4 322,82 5,1 5,10 22 046,38

Ремонт крылец (бетоном): 

Заливка бетоном, м3  план 10 899,27 1,50 16 348,91 1,5

Заливка бетоном, м3  факт 10 899,27 1,4 0,16 1,56 17 002,86

Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт план 29 584,00 1,00 29 584,00 1

Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №7-8/9 эт), шт факт 29 584,00 1 1,00 29 584,00

Благоустройство:

Ремонт отмостки, м2   план 1 502,56 25,60 38 465,54 25,6

Ремонт отмостки, м2   факт 1 502,56 26,3 26,30 39 517,33

Устройство парковки, м2  план 1 896,16 28,50 54 040,56 28,5

Устройство парковки, м2   факт 1 896,16 0,00 0,00

Устройство тротуара, м2 план 1 371,32 27,00 37 025,64 27

Устройство тротуара, м2 факт 1 371,32 0,00 0,00

Ремонт тротуара, м2  план 1 122,10 9,60 10 772,16 9,6

Ремонт тротуара, м2   факт 1 122,10 31,1 31,10 34 897,31

Ремонт проезжей части, м2   план 1 667,17 33,00 55 016,61 33

Ремонт проезжей части, м2   факт 1 667,17 80,7 80,70 134 540,62

Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2  план 666,24 28,50 18 987,84 28,5

Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2  факт 666,24 0,00 0,00

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   план 666,24 48,60 32 379,26 48,6

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   факт 666,24 48,6 48,60 32 379,26

Установка бордюрного камня, мп   план 1 953,56 26,60 51 964,70 26,6

Установка бордюрного камня, мп   факт 1 953,56 25,2 25,20 49 229,71

Установка поребрика, мп   план 1 341,72 20,20 27 102,74 20,2

Установка поребрика, мп   факт 1 341,72 20,4 20,40 27 371,09

Итого, руб. 413 571,59

Непредвиденные работы, руб.: 5 567,77

Всего, руб. план 419 139,36 выполнено 420 065,37

Наименование работ факт
стоимость ед. 

изм., руб
Объем

Стоимость 

работ, руб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Общестроительные работы:

Смена остекления, м2 факт 1 495,29 12,3 12,30 18 392,07

Установка металлических дверных блоков (входных 

домофонных), шт факт 41 200,00 1 1,00 41 200,00

Сантехнические работы:

Смена крана шарового муфтового d-15, шт факт 703,36 1 2 2 5,00 3 516,80

Смена крана шарового муфтового d-20, шт факт 948,48 1 1,00 948,48

Смена крана шарового муфтового d-25, шт факт 1 041,09 2 2,00 2 082,18

Смена крана шарового приварного d-80, шт факт 6 975,15 1 1,00 6 975,15

Ремонт систем канализации d-100, м.п. факт 1 181,96 2,6 3,6 6,20 7 328,15

Электромонтажные работы:

Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 551,83 7 7,00 3 862,81

Всего, руб. 84 305,64

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Генеральный директор                                                                                                               Т.Н.Борозна

Отчёт по текущему ремонту МКД   Крупской, 27   за 2022 год
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