
Объем
Стоимость 

работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 478 209,72

Ремонт подъездов и помещений:

Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт  план 186 018,41 1,00 186 018,41 1

Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт  факт 186 018,41 1 1,00 186 018,41

Общестроительные работы:

Ремонт крылец (бетоном): 

Заливка бетоном, м3  план 10 899,27 1,60 17 438,83 1,6

Заливка бетоном, м3  факт 10 899,27 1,6 1,60 17 438,83

Установка металлической стойки, шт план 4 702,40 2,00 9 404,80 2

Установка металлической стойки, шт факт 7 766,00 2 2,00 15 532,00

Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт план 29 542,00 3,00 88 626,00 3

Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-5/6,7/8эт, п-д №3-7/8эт), шт факт 29 542,00 3 3,00 88 626,00

Смена дверного блока обитого жестью, м2 план 8 071,08 1,00 8 071,08 1

Смена дверного блока обитого жестью, м2 факт 8 071,08 0,00 0,00

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Установка мет.дверных блоков, м2   план 13 290,72 0,64 8 506,06 0,64

Установка мет.дверных блоков, м2   факт 13 290,72 0,64 0,64 8 506,06

Смена мусороклапана, шт  план 6 875,20 3,00 20 625,60 3

Смена мусороклапана, шт   факт 6 875,20 3 3,00 20 625,60

Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.   план 2 347,31 7,00 16 431,17 7

Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.   факт 2 347,31 6 6,00 14 083,86

Благоустройство:

Ремонт отмостки, м2   план 1 502,56 81,00 121 707,36 81

Ремонт отмостки, м2   факт 1 502,56 82,3 82,30 123 660,69

Итого, руб. 476 829,31

Непредвиденные работы, руб.: 1 380,41

Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.   3под факт 2 670,61 5 5,00 13 353,05

Всего, руб. план 478 209,72 выполнено 487 844,50

Наименование работ факт
стоимость ед. 

изм., руб
Объем

Стоимость 

работ, руб.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Общестроительные работы:

Покраска МАФ факт 1 1,00 30 951,23

Ремонт кровли (в 1 слой), м2  факт 903,77 31,3 31,30 28 288,00

Ремонт швов (кв.№19,141), м.п. факт 686,41 6,4 6,40 4 393,02

Смена остекления, м2 факт 1 495,29 0,83 0,83 1 241,09

Установка металлических дверных блоков (входных 

домофонных, п-ды №1,3), шт факт 41 200,00 2 2,00 82 400,00

Сантехнические работы:

Смена крана шарового муфтового d-15, шт факт 703,36 9 1 1 11,00 7 736,96

Смена крана шарового муфтового d-20, шт факт 948,48 1 1,00 948,48

Смена крана шарового муфтового d-25, шт факт 1 041,09 1 1,00 1 041,09

Ремонт систем канализации d-100, м.п. факт 1 181,96 6,4 1,2 1,5 9,10 10 755,84

Электромонтажные работы:

Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 551,83 4 4,00 2 207,32

Всего, руб. 169 963,03

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Генеральный директор                                                                                                               Т.Н.Борозна

Отчёт по текущему ремонту МКД  Крупской, 35   за 2022 год

план на 2022 год

Наименование работ План/факт
стоимость ед. 

изм., руб
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
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