
Объем
Стоимость 

работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 350 031,36

Общестроительные работы:

Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):

Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 план 283,48 161,80 45 867,06 161,8

Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 факт 283,48 161,8 161,80 45 867,06

Покраска металлич.поверхностей, м2   план 216,62 35,40 7 668,35 35,4

Покраска металлич.поверхностей, м2   факт 216,62 35,4 35,40 7 668,35

Ремонт козырьков:

подъездные (гидроизоляция), м2  план 817,63 106,20 86 832,31 106,2

подъездные (гидроизоляция), м2  факт 817,63 120 120,00 98 115,60

Ремонт крылец (бетоном): 

Заливка бетоном, м3  план 10 899,27 3,00 32 697,81 3

Заливка бетоном, м3  факт 10 899,27 2 2,00 21 798,54

Установка металлической стойки, шт план 4 702,40 2,00 9 404,80 2

Установка металлической стойки, шт факт 7 766,00 2 2,00 15 532,00

Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт план 29 542,00 5,00 147 710,00 5

Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2-7/8,8/9эт,                   

п-д №6-6/7эт), шт факт 29 542,00 5 5,00 147 710,00

Изготовление и монтаж металлических изделий:

Смена мусороклапана, шт  план 6 875,20 1,00 6 875,20 1

Смена мусороклапана, шт   факт 6 875,20 1 1,00 6 875,20

Благоустройство:

Демонтаж бетонной плиты, шт план 1 788,60 1,00 1 788,60 1

Демонтаж бетонной плиты, шт факт 1 788,60 1 1,00 1 788,60

Итого, руб. 338 844,13

Непредвиденные работы, руб.: 11 187,23

Ремонт швов (кв.№114, п-ды №2,6), м.п. 686,41 31,30 31,4 21 484,63

Всего, руб. план 350 031,36 выполнено 366 839,99

Наименование работ факт
стоимость ед. 

изм., руб
Объем

Стоимость 

работ, руб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Общестроительные работы:

Покраска МАФ факт 1 1,00 47 592,39

Смена оконного блока на окна ПВХ (п-д №3-8/9эт), шт факт 26 234,00 1 1,00 26 234,00

Сантехнические работы:

Смена крана шарового муфтового d-15, шт факт 703,36 8 4 12,00 8 440,32

Смена крана шарового фланцевого d-80, шт факт 7 818,46 2 2,00 15 636,92

Ремонт систем канализации d-100, м.п. факт 1 181,96 6,5 4,85 2,9 14,25 16 842,93

Электромонтажные работы:

Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 551,83 3 3,00 1 655,49

Всего, руб. 116 402,05

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Генеральный директор                                                                                                               Т.Н.Борозна
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