
Объем
Стоимость 

работ, руб.

Начисление на текущий ремонт в  2022 г., руб. 413 455,20

Общестроительные работы:

Ремонт швов, м.п.   план 686,41 10,80 7 413,23 10,8

Ремонт швов (кв.№53,106), м.п.  факт 686,41 10,8 10,80 7 413,23

Ремонт козырьков:

подъездные (гидроизоляция), м2  план 817,63 18,40 15 044,39 18,4

подъездные (гидроизоляция), м2  факт 817,63 17 17,00 13 899,71

Ремонт крылец (бетоном): 

Заливка бетоном, м3  план 10 899,27 1,70 18 528,76 1,7

Заливка бетоном, м3  факт 10 899,27 1,5 1,50 16 348,91

Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт план 19 747,00 9,00 177 723,00 9

Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-маш.отд., п-д №2-

6/7,8,маш.отд., п-д №3-1/2 эт, п-д №4-8/9,2/3,3/4,2эт), шт факт 19 747,00 9 9,00 177 723,00

Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт план 18 516,06 1,00 18 516,06 1

Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт факт 18 516,06 1 1,00 18 516,06

Благоустройство:

Ремонт тротуара, м2  план 1 122,10 35,40 39 722,34 35,4

Ремонт тротуара, м2   факт 1 122,10 36,1 36,10 40 507,81

Ремонт проезжей части, м2   план 1 667,17 11,60 19 339,17 11,6

Ремонт проезжей части, м2   факт 1 667,17 6,3 6,30 10 503,17

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   план 666,24 47,50 31 646,40 47,5

Разборка бордюрного камня и поребрика, мп   факт 666,24 47,5 47,50 31 646,40

Установка бордюрного камня, мп   план 1 953,56 25,50 49 815,78 25,5

Установка бордюрного камня, мп   факт 1 953,56 24,3 24,30 47 471,51

Установка поребрика, мп   план 1 341,72 22,00 29 517,84 22

Установка поребрика, мп   факт 1 341,72 17 17,00 22 809,24

Итого, руб. 407 266,97

Непредвиденные работы, руб.: 6 188,23

Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №3-8/9эт, п-д №1-3/4эт), шт факт 16 952,00 1,00 1 1 2,00 33 904,00

Всего, руб. план 413 455,20 выполнено 420 743,03

Наименование работ факт
стоимость ед. 

изм., руб
Объем

Стоимость 

работ, руб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.

Общестроительные работы:

Покраска МАФ факт 1 1,00 35 627,19

Смена остекления, м2 факт 1 495,29 0,2 0,20 299,06

Сантехнические работы:

Смена крана шарового муфтового d-15, шт факт 703,36 1 1 2,00 1 406,72

Ремонт систем канализации d-100, м.п. факт 1 181,96 3,8 1,6 5,40 6 382,58

Электромонтажные работы:

Установка ВА 50А (однополюс.), шт факт 703,85 2 2,00 1 407,70

Всего, руб. 45 123,25

Отчёт по текущему ремонту МКД   Рябикова, 32    за 2022 год

план на 2022 год
Наименование работ План/факт

стоимость ед. 

изм., руб
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Работы, выполненные дополнительно:

ноябрь декабрь всего

Итоговая стоимость, 

руб.
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