Отчёт по текущему ремонту МКД Южная ул.,д.83 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				163 182,00														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№51,54), м.п.	план	828,90	17,04	14 124,46										17,04				
Ремонт швов (кв.№51,54), м.п.	факт	828,90							17,3								17,30	14 339,97
КИПиА																		
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	план	146 106,76	1,00	146 106,76				1										
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	факт	163 097,11					1										1,00	163 097,11
Итого, руб.				160 231,22														
Непредвиденные работы, руб.:				2 950,78														
Всего, руб.			план	163 182,00													выполнено	177 437,08

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36								3				3			6,00	3 410,16
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 371,46												12			12,00	16 457,52
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00												2			2,00	3 018,00
Смена теплоизоляции труб-да д.42 (K-FLEX), мп	факт	811,38							6								6,00	4 868,28
Смена теплоизоляции труб-да д.60 (K-FLEX), мп	факт	1 226,03							8								8,00	9 808,24
Смена теплоизоляции труб-да д.76 (K-FLEX), мп	факт	1 360,10							8								8,00	10 880,80
Смена теплоизоляции труб-да д.89 (K-FLEX), мп	факт	1 490,21							22								22,00	32 784,62
Смена теплоизоляции труб-да д.108 (K-FLEX), мп	факт	1 829,58							14								14,00	25 614,12
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А (однополос.), шт	факт	698,00								2							2,00	1 396,00
Монтаж СКУД	факт	25 000,00														1	1,00	25 000,00
Всего, руб.																		133 237,74