Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная ул., д.10/2 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				200 286,38															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	125 246,61	1,00	125 246,61													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	125 246,61															1	1,00	125 246,61
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№92), м.п.	план	828,90	33,20	27 519,48													33,2		
Ремонт швов (кв.№92), м.п.	факт	828,90															38,4	38,40	31 829,76
Ремонт крылец (бетоном):																			
Заливка бетоном (п-д №6), м3	план	17 166,36	0,24	4 119,93								0,24							
Заливка бетоном (п-д №6), м3	факт	17 166,36								0,24								0,24	4 119,93
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка мет.дверных блоков (п-д №1 торец, подвал), м2	план	16 746,30	1,71	28 636,17													1,71		
Установка мет.дверных блоков (п-д №1 торец, подвал), м2	факт	16 746,30															0,98	0,98	16 411,37
Установка почтовых ящиков (1шт/4секц, п-д №4), шт	план	2 722,25	4,00	10 889,00						4									
Установка почтовых ящиков (1шт/4секц, п-д №4), шт	факт	2 722,25					4											4,00	10 889,00
Итого, руб.				196 411,19															
Непредвиденные работы, руб.:				3 875,20															
Всего, руб.			план	200 286,38														выполнено	188 496,67

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 843,53						2,42										2,42	4 461,34
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36							1						1			2,00	1 136,72
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 371,46								2								2,00	2 742,92
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	13 590,05								1								1,00	13 590,05
Всего, руб.																			21 931,03